Rapport for gruppe 6:



Opstart:

Vi startede ud med at bruge første dag på at fordele opgaverne og vende en tidsplan så vi bare kunne gå igang, udelingen blev således at Daniel stod for Programmerings delen og samling af opgaven samt Banko og Password reset delopgave. Joey fik opsætning af Server samt delopgaven om at lave en password generator. Silas stod for Netværk samt del opgaven KPI og at lave en array oversigt over ansatte.

Tidsplan:

Tidsplan for Daniel:

19/12: Udeling og tidsplan,

20/12: Opsætning af side,

21/12: Banko,

22/12: Banko,

02/01: Banko,

03/01: Password reset,

04/01: Password reset,

05/01: Små ting,

06:/01 Små ting,

09/01: Fremlægelse klar og trækopgave.

Tidsplan:

Tidsplan for Joey:

19/12: Udeling og tidsplan,

20/12: Organisationplan oplag,

21/12: VirtualBox VM server,

22/12: VirtualBox tilføj personer,

02/01: VirtualBox tilføj retigheder,

03/01: VirtualBox forbinde IP og Server,

04/01: Password Gen,

05/01: Opsumering af projektet,

06:/01 Gruppe forbedrelse og fiv justeringer,

09/01: Fremlægelse klar og trækopgave.

Tidsplan:

Tidsplan for Silas:

19/12: Udeling og tidsplan,

20/12: KPI datasæt,

21/12: Netværk: Packet tracer,

22/12: Netværk: Packet tracer,

02/01: Netværk: Packet tracer,

03/01: KPI datasæt,

04/01: KPI datasæt,

05/01: Diverse,

06:/01 Diverse,

09/01: Fremlægelse klar og trækopgave.

Hvordan gik Tidsplanen:

Daniel:

Jeg syntes selv at tidsplanen gik godt jeg har stort set fulgt den til punkt og prikke. Og syntes selv den var fornuftig og har været rigtig brugbart for mig og har gjort arbejdet nemmere.

Joey:

Den første del af tidsplanen fungerede fint dog var det lidt udfordrende i sidste ende, det har også for mig været helt fint med opgave fordelingen og at arbejde med en tidsplan.

Silas:

Tidsplanen er forløbet forholdvis godt ift opgave planlægningen, der er sket en omprioritering ift at arbejde med programmerings opgaven fremfor Netværk. Jeg er tilfreds med arbejds metoden med tidsplan og opgave fordelingen.

Process:

Daniel:

Jeg løbte primært ind i problemer da jeg sad med Banko kortene ift at sørge for at der manglede nogle brikker som på en normal banko plade. Der var flere forskellige muligheder for at fjerne brikker man kunne bare sige hver 3 manglede men det syntes jeg var lidt kedeligt så jeg tænkte man skulle finde nogle random tal som så ville mangle der rendte jeg så ind i og skulle have forskellige tal, så det ville ende med mange if else statemets. Det var også lidt vanskeligt at standarlisere styleing og opsætning af dokumenter og sørge for tingene så nogenlunde ens ud med en "rød tråd" gennem det hele.

Joey:

Selve hele processen har gået godt. Tidsplanen har været overskuelig. De sidste par dage har været jeg været lidt efter med et nedbrud af en PC. Men arbejdede videre med VitualBox på bærebar og havde heldigvis gemt det i Icloud. Programmerings processen har været hårdt på det niveau jeg er på. Men fik løst min opgave i gruppen med lidt hjælp fra gruppen. Så rigtig godt teamwork!

Silas:

Alt er forløbet nogenlunde fint med god process. Der er gået meget tid med at programmere KPI'en, herunder forsøg med forskellige løsninger. Dette har gjort at der er blevet lidt færre tid end først planlagt på Netværks opgaven.

Afslutende ord:

Alt i alt har vi haft et godt samarbejde og været rimeligt tilfreds all over med opgaverne og arbejdsprocessen. Vi har haft et god miljø med muligheder for at spørge om stort og småt.